

| 現場名         |  | 工事期間  |  | ~             |  | EP |  | EP |  | EP |            |    |  |    |  |    |  |              |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|-------|--|---------------|--|----|--|----|--|----|------------|----|--|----|--|----|--|--------------|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 現場住所        |  | 工事担当: |  |               |  |    |  |    |  |    |            | EP |  | EP |  | EP |  |              |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月<br>日<br>曜 | 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |       |  |               |  |    |  |    |  |    |            |    |  |    |  |    |  |              |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 着工日  |       |  | 中間検査①         |  |    |  |    |  |    | 中間検査②      |    |  |    |  |    |  | 完成検査日        |  |  | 竣工検査日 請求書受理 完了日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解体工事        | 残置処分   |       |  | 解体工事          |  |    |  |    |  |    |            |    |  |    |  |    |  |              |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料搬入        |  |       |  | 垂木・パーチ        |  |    |  |    |  |    | 枠          |    |  |    |  |    |  | PB           |  |  | 建具扉             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 産廃搬出処分      | 産廃搬出処分   |       |  |               |  |    |  |    |  |    | 床材・巾木      |    |  |    |  |    |  | 最終産廃         |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木工事         |  |       |  | 木工事 土日祝日除く    |  |    |  |    |  |    | フローリング貼り   |    |  |    |  |    |  |              |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塗装工事        |  |       |  |               |  |    |  |    |  |    | 塗装工事       |    |  |    |  |    |  | クロス工事 土日祝日除く |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| クロス工事       |  |       |  |               |  |    |  |    |  |    |            |    |  |    |  |    |  |              |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備工事        |  |       |  | 設備配管(逃げ配管) 現調 |  |    |  |    |  |    | 設備配管(立ち上げ) |    |  |    |  |    |  | 設備器具付け       |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガス工事        |  |       |  | 配管工事 現調       |  |    |  |    |  |    | ガス結び       |    |  |    |  |    |  | ガス開栓 ガス閉栓    |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気工事        |  |       |  | 電気工事          |  |    |  |    |  |    | 間仕切り後配線    |    |  |    |  |    |  | BOX開口        |  |  | 器具付け            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| キッチン工事      |  |       |  | 現調            |  |    |  |    |  |    | 施工         |    |  |    |  |    |  |              |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ユニットバス工事    |  |       |  | 現調            |  |    |  |    |  |    | 施工         |    |  |    |  |    |  |              |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| クリーニング      |  |       |  |               |  |    |  |    |  |    |            |    |  |    |  |    |  | クリーニング       |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備機器        |  |       |  |               |  |    |  |    |  |    |            |    |  |    |  |    |  |              |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 床           |  |       |  |               |  |    |  |    |  |    |            |    |  |    |  |    |  |              |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査          |  |       |  |               |  |    |  |    |  |    |            |    |  |    |  |    |  | 自主検査         |  |  | 施工主検査 竣工検査      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| リペア         |  |       |  |               |  |    |  |    |  |    | ダイノック      |    |  |    |  |    |  | リペア          |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ダイノック       |  |       |  |               |  |    |  |    |  |    |            |    |  |    |  |    |  |              |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事項        |  |       |  |               |  |    |  |    |  |    |            |    |  |    |  |    |  |              |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |