		工事期間		～		
現場名		工事担当:			㊞	㊞	㊞
現場住所							

2023/12

月	12	1	2	3	4	5	6
日	12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6
曜	土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木	金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火	水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日	月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木	金 土	日 月	火 水

買取決済日・買取引渡日　着工日　中間検査①　中間検査②　保証書・取説　完成日・自主検査　検査日・取説受領

建材/住宅設備機器	納品日 垂木・パーチ フローリング納品 扉納品 枠材 電材・設備品 PB
解体	残地撤去 解体・産廃 近隣挨拶 アスベスト採取
造作	木工事　※土日祝日除く 扉吊り込み
床	フローリング・幅木
左官	
内装	ダイノックシート クロス・CF・FT
ユニット/キッチン	ユニット施工 ユニット現調 キッチン施工 キッチン現調
電気/設備	間仕切後電気配線 BOX開口 設備配管 器具付け
弱電	自火報 器具付け
ガス	ガス開栓 ガス閉栓 ガス配管 ガス結び ガス現調
産業廃棄物搬出	最終産廃
サッシ	網戸張替
クリーニング	クリーニング
検査/補修	自主検査 リペア 施主検査 施主検後是正期間 解体後検査 木工事後検査
インプラス	未定　インプラス

注意事項	