
現場名

現場住所

月
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曜 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

着工日 完成日 手直し完了日
建材/住宅設備機器 納品日

垂木・パーチ 枠材 PB　 フローリング納品扉納品 電材・設備品
解体

残地撤去解体・産廃
造作

木工事
床

フローリング・幅木
内装

ダイノックシート　窓枠・出窓カウンタークロス・CF・FT
塗装

塗装
ユニット/キッチン

ユニット施工 キッチン施工
電気/設備

間仕切り配線 BOX開口 器具付け
弱電

器具外し 器具付け
ガス

現調 ・ 配管 結び 開栓 閉栓
産業廃棄物搬出

最終産廃
サッシ

網戸張替
クリーニング

クリーニング
検査/補修

解体後検査 ・ 木工事検査 自主検査 ・ リペア施主検査施主検後是正期間

注意事項

㊞ ㊞ ㊞
工事担当：

工事期間 〜


